Карта проекта

«Оптимизация работы врача-педиатра участкового»

1. Клиенты

Периметр проекта: **ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»**
Владелец процесса: **врач-педиатр участковый**
Руководитель проекта: **гл. врач Трифонова С. В.**
Команда проекта: Герасимова И.А., Киселева А.В., Аверьянов В.В., Мокеева Г.В.

Докладывает: *Разумкова Ж.В.*

2. Обоснование выбора

1) Унифицированная расстановка мебели по 5S;

2) Составление расписания с учетом размещения потоков острых, выздоравливающих, с проф.целью и на дому пациентов;

3) Выполнение план-задания по ОМС.

3. Цели и плановый эффект

1) Массовый характер посещений;

2) Неэффективная, нерациональная, неодинаковая расстановка мебели в кабинетах врачей-педиатров участковых;

3) Пересечение потоков острых, здоровых, выздоравливающих и с проф.целью пациентов;

4) Неэффективное расписание по обслуживанию пациентов на дому (по ПГГ должно быть в течение 2 часов);

5) Не до конца налажено диспансерное наблюдение хронических больных;

4. Ключевые события:

Старт проекта – 01.09.2019 Диагностика – 01.09.2019- 01.10.2019
Планирование и целевое состояние –

Kick off встреча –
Внедрение –
Начало эксплуатации –
Замер результатов и анализ – 01.12.2019