Карта проекта

«Оптимизация работы врача-офтальмолога»

1. Клиенты

Периметр проекта: **ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»**
Владелец процесса: **врач-офтальмолог**
Руководитель проекта: **гл. врач Трифонова С. В.**
Команда проекта: Киселева А.В., Разумович А.В., Куранов Я.В., Аверьянов В.В.

Докладывает: *Разумович А.В.*

2. Обоснование выбора

1) Унифицированная расстановка мебели по 5S;

2) Составление расписания с учетом размещения потоков острых, экстренных, выздоравливающих, с проф.целью;

3) Выполнение план-задания по ОМС.

3. Цели и плановый эффект

1) Массовый характер посещений;

2) Неэффективная, нерациональная, неодинаковая расстановка мебели в кабинете- врача-офтальмолога;

3) Пересечение потоков острых, экстренных, здоровых, выздоравливающих и с проф.целью пациентов;

4) Не до конца налажено диспансерное наблюдение хронических больных;

6) Невыполнение плана-задания по обращениям.

4. Ключевые события:

Старт проекта – 01.09.2019
Диагностика – 01.09.2009-01.10.2019
Планирование и целевое состояние –

Kick off встреча –
Внедрение –
Начало эксплуатации –
Замер результатов и анализ – 01.12.2019