

Карта проекта

«Оптимизация работы врача-терапевта участкового»

1. Клиенты

Периметр проекта: ГБУЗ НО «Вачская ЦРБ»

Владелец процесса: врач-терапевт участковый

Руководитель проекта: гл. врач Трифонова С. В.

Команда проекта: Рожкова Л.И., Аверина Т.Н., Мокеева Г.В.

Докладывает: *Разумкова Ж.В.*

2. Обоснование выбора

1) Унифицированная расстановка мебели по 5S;

2) Составление расписания с учетом размещения потоков острых, выздоравливающих, с проф.целью и на дому пациентов;

3) Выполнение план-задания по ОМС.

3. Цели и плановый эффект

1) Массовый характер посещений;

2) Неэффективная, нерациональная, неодинаковая расстановка мебели в кабинетах врачей-терапевтов участковых;

3) Пересечение потоков острых, здоровых, выздоравливающих и с проф.целью пациентов;

4) Неэффективное расписание по обслуживанию пациентов на дому (по ПГГ должно быть в течение 2 часов);

5) Не до конца налажено диспансерное наблюдение хронических больных;

4. Ключевые события:

Старт проекта – 01.09.2019
Диагностика – 01.09.2019- 01.10.2019

Планирование и целевое состояние –

Kick off встреча –

Внедрение –

Начало эксплуатации –

Замер результатов и анализ – 01.12.2019